Závěrečná zpráva o řešení rozvojového programu

Rozvoj a optimalizace provozu hlasových služeb pro celou VŠCHT Praha
1) Shrnutí stanovených cílů projektu a stanovené kontrolovatelné výstupy

· instalace samostatné IP telefonní ústředny v areálu Dejvice,
· zavedení vlastního kmenového telefonního čísla ve vlastnictví VŠCHT Praha – oddělení číslovacího plánu od ČVUT,
· přepojení stávajících poboček na novou ústřednu,

· revize stávajících pobočkových přístrojů, výměna nekompatibilitních pbočkových přístrojů, 

· úprava sítě areálových telefonních rozvodů,
· dojednání vlastních tarifních ceníků s vybranými poskytovateli telekomunikačních hlasových služeb
· optimalizace a následné rušení HTS linek (některá pracoviště lze v předstihu),

· optimalizace tarifních sazeb

· zprovoznění SW aplikací (z vlastních zdrojů školy), napojení na informační systém,

· pořízení IP ústředny, telefonních rozvodů  a telefonů v objektu koleje Volha v rámci celkové rekonstrukce (z vlastních zdrojů školy).
Kontrolovatelné výstupy:


Samostatná telefonní ústředna v areálu Dejvice, telefonní ústředna, rozvody a telefony na koleji Volha, SW aplikace, doložitelné úspory provozních nákladů.

2) Informace o splnění stanovených cílů, uvedení konkrétních výstupů.

Byla instalována nová telefonní ústředna, všechny stávající pobočky na ni byly přepojeny a bylo zavedeno vlastní telefonní číslo VŠCHT Praha. Při přepojování  byly vyměněny nekompatibilní pobočkové přístroje, u vedoucích pracovníků byly nainstalovány IP a digitální telefonní sekretářské přístroje s možností obsluhy více extenzí. Telefonní síť byla doplněna a rozšířena o spojení do některých laboratoří.
Byly uzavřeny nové smlouvy s vybranými poskytovateli telekomunikačních hlasových služeb, v průběhu roku bylo přikročeno k optimalizaci smluv a snížení smluvních tarifů. Průběžně byly rušeny nadbytečné pevné linky. Byla zavedena hlasová a faxová služba, poté byla zrušena většina poboček respektive přímých telefonních linek, na kterých byl dříve provozován fax.

Na Jižním Městě byla instalována nová ústředna na koleji Volha, která byla propojena se stávající ústřednou na koleji Sázava a obě ústředny byly připojeny příčkou k ústředně v Dejvicích. Na společné jednotné číslo byla přepojena všechna pracoviště ředitelství SÚZ a část pokojů, bylo připraveno propojení na strukturovanou kabeláž, která bude instalována v rámci celkové rekonstrukce koleje Volha. Na novou ústřednu na Volze byl nainstalován SW, který umožní po rekonstrukci samostatnou tarifikaci všech poboček a napojení na ubytovací informační systém.

Byly realizovány všechny věcné konkrétní výstupy, úspora provozních nákladů za 11 srovnatelných měsíců (roky 2004 a 2005) činila nominálně 737 tis., reálně (po odečtu DPH) 1.218 tis. Kč.
3) Změny v průběhu řešení projektu, vysvětlení změn

Pro čerpání finančních prostředků jsme jako základní výchozí rozpis použili rozpis podle dopisu čj. 11 731/2005-30/301 ze dne 2.2.2005, který již zahrnuje námi požadovanou změnu oproti žádosti. Kvůli zpoždění celkové rekonstrukce koleje Volha oproti plánu nemohly být na novou ústřednu připojeny všechny pokoje, zapojení je však připraveno. K hrazení nákladů na služby (analytické a poradenské činnosti) byly navíc využity ušetřené prostředky (125 tis. Kč) z jiného projektu (čj: 33566/2005-301 ze dne 24. 11. 2005). Oproti specifikaci používání finančních prostředků ve formuláři č. 10 došlo ke změnám a přesunům u prostředků hrazených školou (spoluúčast) mezi kapitálovými a běžnými finančními prostředky, k navýšení spoluúčasti školy a přesunům mezi službami a materiálními náklady. Změny byly vyvolány větším rozsahem provedených prací (přidání hlasové a faxové služby, větší rozsah poskytovaných analytických a poradenských služeb, větší rozsah vyměněných přístrojů) a pohybem cen. Veškeré navýšení ceny projektu oproti návrhu bylo kryto spoluúčastí školy.
4) Údaje o pokračujícím projektu


Není pokračující projekt.

5) Přehled o čerpání dotace

Viz přiložená tabulka
6) Závěr


Všechny stanovené cíle projektu byly dosaženy, byly realizovány kontrolovatelné výstupy. Finanční prostředky jak ze státního rozpočtu, tak i ze zdrojů VŠCHT Praha, byly využity účelně a hospodárně. Řešení projektu bylo úspěšné.

Přehled čerpání finanční dotace (v tis. Kč) – souhrnná tabulka

	Kapitálové finanční prostředky
	
	Celkové náklady na řešení projektu
	Z toho 

dotace ze

st. rozpočtu

(ukazatel I)

	Celkem
	7.593
	3.050

	Z toho
	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)
	65
	0

	
	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)
	7.528
	3.050

	
	
	

	Běžné

finanční prostředky
	
	Celkové náklady na řešení projektu
	Z toho 

dotace ze

st. rozpočtu

(ukazatel I)

	Celkem
	904
	678

	Z toho
	Mzdy
	
	

	
	Pohyblivé složky mzdy
	93
	93

	
	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr
	
	

	
	Odvody na sociální a zdravotní pojištění 
	32,5
	32,5

	
	Drobný majetek
	18
	18

	
	Materiální náklady
	481,5
	255,5

	
	Služby a náklady nevýrobní povahy
	279
	279

	
	Cestovní náhrady
	0
	0

	
	Stipendia
	
	

	
	
	

	Celkem (běžné a kapitálové) finanční prostředky ze státního rozpočtu 

na řešení projektu
	3.728


