Závěrečná zpráva o řešení rozvojového programu

Pořízení SW pro pasportizaci budov, energetických rozvodů, inženýrských sítí, umístění pracovišť a pracovníků apod.

1) Shrnutí stanovených cílů projektu a stanovené kontrolovatelné výstupy


Bude proveden výběr dodavatele – kritéria:počet pracovních stanic na jednu licenci, přenositelnost do iFIS, přizpůsobení SW pro potřebu veřejné vysoké školy, snadnost obsluhy, cena, zkušenosti z jiných VVŠ.


Bude provedena konverze výkresové dokumentace do elektronické podoby, oprava dat, zaměření neexistujících rozměrů a údajů, vložení dat do systému, sladění, kontrola a revize dat.

Kontrolovatelné výstupy:


Pořízený SW, změřená a vložená data.

2) Informace o splnění stanovených cílů, uvedení konkrétních výstupů.

Byl proveden výběr dodavatele a produktu podle kritérií (firma HSI a produkt AMI). Na základě nabídky byla připravena dodavatelská smlouva včetně harmonogramu. Analýza všech nabídek ukázala, že původní předpoklady (finanční, věcné i časové) byly vyvozovány na základě neúplných nebo nejednoznačně formulovaných údajů dodavatelů z veřejně přístupných zdrojů i odpovědí reflektujících pouze minimalistické řešení. Proto byla realizována první část projektu – uzavření dodavatelské smlouvy a dodávka kompletního SW (celkem dodávka 925.403,50 Kč, z dotace MŠMT 650.000,00 Kč, spoluúčast VŠCHT 275.403,50 Kč), byla provedena úvodní analýza. Byly zahájeny práce na implementaci – definice typových úloh a přístupová práva.
3) Změny v průběhu řešení projektu, vysvětlení změn.
V podstatě jedinou, zato podstatnou změnou v projektu bylo to, že z důvodů nepřesných předpokladů a údajů dodavatelů při formulaci projektu nebylo možno projekt dokončit v předpokládaném termínu a finančním rámci. Proto se navrhuje (nyní již na základě známých údajů) projekt dokončit v roce 2006.
4) Údaje o pokračujícím projektu

Pokračující projekt bude podán pro rok 2006 jako dodatečný projekt na základě výzvy MŠMT, pokud by nebyla dotace poskytnuta, bude realizace dokončena z vlastních prostředků VŠCHT Praha.
5) Přehled o čerpání dotace

viz tabulka
6) Závěr


Některé cíle projektu byly dosaženy, byly realizovány kontrolovatelné výstupy. Finanční prostředky jak ze státního rozpočtu, tak i ze zdrojů VŠCHT Praha, byly využity účelně a hospodárně. Řešení projektu bylo započato úspěšně.

Přehled čerpání finanční dotace (v tis. Kč) – souhrnná tabulka

	Kapitálové finanční prostředky
	
	Celkové náklady na řešení projektu
	Z toho 

dotace ze

st. rozpočtu

(ukazatel I)

	Celkem
	925,5
	650

	Z toho
	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)
	925,5
	650

	
	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)
	0
	0

	
	
	

	Běžné

finanční prostředky
	
	Celkové náklady na řešení projektu
	Z toho 

dotace ze

st. rozpočtu

(ukazatel I)

	Celkem
	150
	150

	Z toho
	Mzdy
	
	

	
	Pohyblivé složky mzdy
	60
	60

	
	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr
	
	

	
	Odvody na sociální a zdravotní pojištění 
	21
	21

	
	Drobný majetek
	
	

	
	Materiální náklady
	
	

	
	Služby a náklady nevýrobní povahy
	69
	69

	
	Cestovní náhrady
	0
	0

	
	Stipendia
	
	

	
	
	

	Celkem (běžné a kapitálové) finanční prostředky ze státního rozpočtu 

na řešení projektu
	800


