Závěrečná zpráva o řešení rozvojového programu

Rozšíření Manažerského informačního systému VERSO firmy DERS s.r.o. o uživatelské moduly Seznamy pracovníků, Dovolená, VaV - přehledy
1) Shrnutí stanovených cílů projektu a stanovené kontrolovatelné výstupy

· Analýza potřebných manažerských sestav  

· Zpracování parametrů sestav (např. struktura, zahrnované položky apod.)

· Zhodnocení (analýza) přístupových práv

· Zhotovení a implementace sestav

· Testování

· Školení uživatelů

Kontrolovatelné výstupy:
Zpracování manažerských modulů (sestav) v oblasti personalistiky a ekonomiky, které budou pružně reagovat na stávající stav. Dojde ke zkvalitnění personální práce vedoucích pracovníků všech stupňů a práce vedoucích pracovníků a řešitelů projektů vědy a výzkumu.

2) Informace o splnění stanovených cílů, uvedení konkrétních výstupů.

Bylo provedeno vyhodnocení činnosti manažerského informačního systému v oblasti personalistiky a administrace činností výzkumu a vývoje. Jako prioritní byla vyhodnocena potřeba implementace výstupů systému evidence projektů VaV do MIS. Byl zpracován návrh parametrů výstupu a přístupová práva. Byl zadán požadavek na dodavatele – firmu DERS s.r.o. z Hradce Králové a uzavřena smlouva. Firma produkt vyhotovila, dodala, implementovala a provedla školení uživatelů. Uživateli z VŠCHT Praha byl modul otestován.

V oblasti personalistiky analýza ukázala, že zaměstnanci VŠCHT Praha jsou po konzultacích s dodavatelskými firmami informačního SW (DERS Hradec Králové a KS Vsetín) provést potřebné úpravy modulů MIS a jejich rozšíření vlastními silami. Práce na zavedení modulů „Evidence přítomnosti“ a „Sledování dovolených byly provedeny v měsících březen až říjen, práce na sestavách „Seskupené čerpání mezd pro vybrané projekty“ v měsících březen až červen, úpravy byly otestovány a zpřístupněny běžným uživatelům do rutinního provozu od července (seskupené čerpání) a od listopadu.
3) Změny v průběhu řešení projektu, vysvětlení změn (čj. MŠMT)

Změny provedeny nebyly.
4) Údaje o pokračujícím projektu


Není pokračující projekt.

5) Přehled o čerpání dotace

viz tabulka
6) Závěr


Všechny stanovené cíle projektu byly dosaženy, byly realizovány kontrolovatelné výstupy. Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly využity účelně a hospodárně. Řešení projektu bylo úspěšné.

Přehled čerpání finanční dotace (v tis. Kč) – souhrnná tabulka

	Kapitálové finanční prostředky
	
	Celkové náklady na řešení projektu
	Z toho 

dotace ze

st. rozpočtu

(ukazatel I)

	Celkem
	0
	0

	Z toho
	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)
	0
	0

	
	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)
	0
	0

	
	
	

	Běžné

finanční prostředky
	
	Celkové náklady na řešení projektu
	Z toho 

dotace ze

st. rozpočtu

(ukazatel I)

	Celkem
	150
	150

	Z toho
	Mzdy
	
	

	
	Pohyblivé složky mzdy
	54
	54

	
	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr
	
	

	
	Odvody na sociální a zdravotní pojištění 
	19
	19

	
	Drobný majetek
	
	

	
	Materiální náklady
	
	

	
	Služby a náklady nevýrobní povahy
	
	0

	
	Cestovní náhrady
	77
	77

	
	Stipendia
	
	

	
	
	

	Celkem (běžné a kapitálové) finanční prostředky ze státního rozpočtu 

na řešení projektu
	150


