	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze


	Rozvojový projekt 244 na rok 2008

Formulář pro závěrečnou zprávu

	Program:
	6.  Program na podporu odstranění slabých stránek školy

	Podprogram:
	

	Název projektu: Společná laboratoř pro konzervátorské techniky II


	Období řešení projektu:
	Od: 1.1.2008
	Do: 31.12.2008

	Dotace (v tis. Kč)
	Celkem:
	Z toho běžné finanční prostředky:
	Z toho kapitálové finanční prostředky:

	Požadavek
	3120
	632
	2488

	Čerpáno
	3520
	1032
	2488

	

	ZÁKLADNÍ  INFORMACE

	
	Hlavní řešitel 
	Kontaktní osoba

	Jméno:
	prof. Ing. Pavel Novák, CSc.
	

	Podpis:
	
	

	Fakulta/Součást
	Fakulta chemické technologie
	

	Adresa/Web:
	VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6
	

	Telefon:
	220444033
	

	E-mail:
	novakp@vscht.cz
	


	Jméno rektora:
	doc. Ing. Josef Koubek, CSc.

	Podpis:
	

	Datum:
	

	Razítko školy:


	


	ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

	Cíle projektu
	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

	1
           2

3
	Stavební rekonstrukce laboratoří o celkové ploše 100m2  do 30.9.2008

Původní cíl splněn a překročen, stavebně bylo (do 31.10.2008) zrekonstruováno  130 m2 laboratoří.
Vybavení laboratoří základním  nábytkem do 31.10.2008

Původní cíl  byl splněn, základním nábytkem byly v termínu vybaveny laboratoře o celkové ploše 86 m2,  k začátku  zimního semestru 08/09  (16.2.2008) bude dokončeno vybavení nábytkem  na celkové laboratorní ploše 120 m2 a v těchto laboratořích bude zahájena výuka.  Posun termínu je dán dodavatelskými problémy.
Nákup a instalace zařízení pro konzervátorskou činnost do 31.12.2008 (dle plánu 789 500,- Kč).
Bylo pořízeno zařízení v celkové hodnotě 748 564,-Kč. Cíl byl splněn, finanční prostředky byly přednostně využity na potřebné aktuální vybavení laboratoří a služby (80 935,-Kč), jednotlivé přístrojové položky dle původního plánu nebyly zcela dodrženy. 


	Kontrolova-telné výstupy 
	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

	            1

            2
	Dokončení stavebních úprav do 30.9.2008.

Splněno (pro cíl 1), celkově  do 31.10.2008 překročeno. 

Vybavení laboratoří do 31.12.2008. 

V termínu bylo nábytkem a zařízením pro konzervátorskou činnost  vybaveno a dovybaveno plánovaných 100 m2 laboratoří. 


	Změny 

v  řešení
	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti.

	
	  č.
	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)
	Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na  MŠMT)

	
	1
	Rozpočet projektu 244 byl zvýšen v položce běžné finanční prostředky o 400 000,-Kč (ostatní materiální náklady) převodem z RP 238.
	č.j. 24 138/2008-30

	
	2
	Z běžných prostředků  na materiálové náklady převedeno 41 tis.Kč na aktuální služby. 
	Zavedení internetu do laboratoří, nájemné za kompresor pro rozvod tlakového vzduchu, poplatky ICOM.

	
	3
	Z běžných prostředků nebylo čerpáno cestovné  40 tis.Kč, převedeno na aktuální potřebu služeb. 
	Doprava a montáž nábytku , oprava a zapůjčení kompresoru, lakýrnické práce. 

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	Přehled o pokračují-cím projektu
	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

	
	Rok realizace
	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)
	Poznámka (případně výhled do budoucna)

	
	2007
	4250 tis.Kč
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

	Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 

(vyplnit za celý projekt)



	
	
	Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I

(v tis. Kč)
	Čerpání dotace      (v tis. Kč)

	         1.
	Kapitálové finanční prostředky celkem
	2488
	2488

	1.1
	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)
	
	

	1.2
	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)
	2488
	2488

	

	2.
	Běžné finanční prostředky celkem
	1032
	1032

	
	Mzdové náklady:

	2.1
	Mzdy (včetně pohyblivých složek)
	150
	150

	2.2
	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
	0
	0

	2.3
	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu
	52,5
	52,5

	
	Ostatní:

	2.4
	Materiální náklady (včetně drobného majetku)
	789,5
	748,5

	2.5
	Služby a náklady nevýrobní 
	0
	81

	2.6
	Cestovní náhrady
	40
	0

	2.7
	Stipendia
	0
	0

	

	3.
	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 
	3520
	3520


	Bližší zdůvodnění čerpání  v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

	Číslo položky (viz před- chozí tab.)
	Název výdaje
	Částka ( v tis. Kč)

	1.
	Kapitálové finanční prostředky
	2488

	1.2
	Náklady spojené se stavebními rekonstrukcemi a zařízením místností 63, 63a, S82, S84, S85 
	1980

	
	Metalografická bruska Metaserve 3000
	132

	
	Klimatizační komora Binder KBF 240
	376

	2.
	Běžné finanční prostředky
	

	
	Mzdové náklady
	202,5

	2.1
	Odměny dle rozpisu pracovníků podílejících se na rozvojovém projektu
	150

	2.3
	Odvody pojistného a zdravotního pojištění (35%)
	52,5

	
	Ostatní
	829,5

	2.4
	Spotřební materiál (laboratorní sklo, chemikálie, elektrody, kabely)
	60

	
	DDHM do 3000,- (ohřívače vody, lékárničky do rekonstruovaných místností)
	27

	
	DDHM: do 40.000,- Kč (vzduchotechnika pro laboratorní zařízení)
	25

	
	Digitální kamera AxioCam k mikroskopu
	35

	
	Fotoaparát Mju 1030SW 
	11

	
	Stojan k mikroskopu

	42

	
	Zdroje proudu, multimetry


	19

	
	Mobilní nábytek pro laboratoře: S42, S43, S84, S85, 59, 62


	254

	
	Laboratorní a průmyslové židle

	36

	
	PC stolky a pojízdné stoly


	17

	
	Plechové skříně s nástavci a šatní skříňky 
	200

	
	Software ke kameře AxioCam
	12

	
	Software QuickPHOTO CAMERA 2.3
	10

	2.5
	Nedaňové služby (členství ICOM)
	2

	
	Opravy: lakýrnické práce
	10

	
	Nájemné: (kompresor)
	13

	
	Ostatní služby (zavedení internetu,zapůjčení a oprava kompresoru, doprava a montáž nábytku)
	56,5

	
	
	

	
	CELKEM
	3520


