

VYSOKÁ ŠKOLA: VŠCHT PRAHA

Rozvojový projekt na rok 2009

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program: 9. Na podporu odstranění slabých stránek vysoké školy

Podprogram: 0

Název projektu: Angličtina pro studenty a pracovníky VŠCHT

č.21/2

Období řešení projektu: Od: 1.1.2009 Do: 31.12.2009

Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	Z toho běžné finanční prostředky:	Z toho kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	610	610	0
Čerpáno	610	610	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Hana Hartigová	dtto
Podpis:		
Fakulta/Součást	Katedra jazyků – rektorátní pracoviště VŠCHT	
Adresa/Web:	Technická 5, 166 28 Praha 6/ www.vscht.cz	
Telefon:	220 44 33 73	
E-mail:	Hana.Hartigova@vscht.cz	

Jméno rektora:	Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.
Podpis:	
Datum:	
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	<p>1. Zajistit pro posluchače a pracovníky VŠCHT pravidelnou výuku angličtiny vedenou rodilým mluvčím. Splněno. V LS 2008/2009 navštěvovalo kurzy 100 posluchačů a pracovníků VŠCHT, v ZS 2009/2010 79 posluchačů a pracovníků VŠCHT.</p> <p>2. Uspořádat pro administrativní a akademické pracovníky VŠCHT intenzivní 2týdenní kurz angličtiny. Splněno. Zúčastnilo se 36 zaměstnanců VŠCHT.</p>		
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	<p>1. Zaměstnání zkušeného rodilého mluvčího na celý pracovní úvazek. Splněno. Zaměstnán anglický lektor od 1.1. do 31.12.2009.</p> <p>2. Intenzivní kurz angličtiny (2 týdny, 3 skupiny, 30 pracovníků) Splněno. Kurz proběhl ve dnech 29.6.-10.7.2009 v konferenčním centru VŠCHT. Účastníci absolvovali 60 hodin výuky.</p>		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č.j.vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Nedošlo k žádným změnám.	
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) Nejedná se o pokračující projekt.	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Stavební úpravy	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	610	610
	Mzdové náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	415	414
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	145	141
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	20	28
2.5	Služby a náklady nevýrobní	30	27
2.6	Cestovní náhrady	0	0
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	610	610

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzda lektorovi, odměny lektorovi a pracovníkům KJ	414
2.3	Ovody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	141
2.4	Materiální náklady – učebnice, tonery, papír	28
2.5	Pronájem konferenčního centra – kompletní konferenční centrum se všemi sály	27
	Příspěvek VŠCHT na projekt	60