

VYSOKÁ ŠKOLA:

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Rozvojový projekt na rok 2011

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program: č. 1. Program na podporu zvyšování kvality činnosti vysokých škol

Podprogram: č. 1c). Podprogram na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných stránek vysoké školy založené na analýze specifických priorit vysoké školy, předchozího vývoje a současného stavu, které nelze financovat z operačních programů

Název projektu: Přestavba laboratoří pro studijní programy Syntéza a výroba léčiv a Aplikovaná chemie a materiály

Období řešení projektu: Od: 1.1. 2011 Do: 31.12. 2011

Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	2849	79	2770
Čerpáno	2801	31	2770

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Doc. Ing. Jaroslav Kvíčala	Doc. Ing. Jaroslav Kvíčala
Podpis:		
Fakulta/Součást	Fakulta chemické technologie	
Adresa/Web:	Technická 5, 166 28 Praha 6/www.vscht.cz	
Telefon:	220444240	
E-mail:	kvicalaj@vscht.cz	

Jméno rektora:	Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Podpis:	
Datum:	
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	<p>1. Zadání a vypracování stavební dokumentace</p> <p>2. Stavební rekonstrukce laboratoře</p> <p>3. Instalace laboratorního nábytku, digestoří, odtahů pracovních stolů a dalšího zařízení laboratoře.</p> <p>Všechny vytyčené cíle byly splněny.</p>		
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	<p>1. Stavební projekt rekonstrukce</p> <p>2. Dokončení stavebních prací</p> <p>3. Vybavení laboratoře a uvedení do chodu</p> <p>Všechny kontrolované výstupy byly bezezbytku splněny.</p>		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Kapitálové finanční prostředky byly místo v poměru stavební úpravy – 300 tis. Kč, samostatné movité věci – 2470 tis. Kč. čerpány v poměru stavební úpravy – 155 tis. Kč., samostatné movité věci – 2615 tis. Kč.	Faktury byly propláceny postupně, jak přicházely, první byly fakturovány stavební úpravy, které stály méně, než jsme původně předpokládali.
	2	Běžné finanční prostředky – služby a náklady nevýrobní ve výši 59 tis. Kč. nebyly využity pro financování předběžné studie rekonstrukce. Část ve výši 9 tis. Kč. byla využita pro zakoupení dodatečného vybavení laboratoře – dalšího pracovního stolu, zbytek byl vrácen do státního rozpočtu, 2. tis. Kč. pro montáž datové zásuvky.	Vzhledem k analogii s rekonstrukcí laboratoří v předchozích letech nebyla proti původním předpokladům provedena předběžná studie a byly využity předchozí studie. Část nevyužitých prostředků byla využita pro nákup dodatečného vybavení laboratoře – dalšího pracovního stolu vzhledem k rozhodnutí vedení Ústavu organické chemie VŠCHT Praha neumístit plánovaný suchý box v lab. 257.
	3	Osobní náklady ve výši 20 tis. Kč byly místo pro odměny z dohod použity jako odměny ve výši 15 tis. Kč pro pracovníky laboratoře – zaměstnance VŠCHT, kteří nesli hlavní tíhu stěhování a vyklízení laboratoře. Část osobních nákladů (5 tis. Kč) byla proto vynaložena na odvody na soc. a zdrav. pojištění.	Protí původnímu plánu najmout na stěhování externí pracovníky byla převážná část vyklízečích a stěhovacích prací provedena pracovníky laboratoře – zaměstnanci VŠCHT.
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	2770	2770
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	2470	2615
1.3	Stavební úpravy	300	155
2.	Běžné finanční prostředky celkem	79	31
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0	15
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	20	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	0	5
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	9
2.5	Služby a náklady nevýrobní	59	2
2.6	Cestovní náhrady	0	0
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	2849	2801

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.2.	Prostředky byly využity na uhrazení nového vybavení laboratoře (digestoře, laboratorní stůl a drobný nábytek) a na uhrazení vzduchotechnického zařízení laboratoře. (Spoluúčast VŠCHT 798 tis. Kč)	2615
1.3.	Prostředky byly použity na vypracování stavebního projektu, rekonstrukci nevyhovujících instalací rozvodů vody, elektřiny, plynu, odpadů, podlahy a osvětlení.	155
2.1.	Byly vyplaceny odměny pracovníkům laboratoře – zaměstnancům VŠCHT za vyklízení a stěhování laboratoře	15
2.3.	Byly využity na hrazení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu.	5
2.4.	Prostředky byly vynaloženy na další vybavení laboratoře v souvislosti s neplánovanými změnami v umístění suchého boxu.	9
2.5	Služby – montáž datové zásuvky	2